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Uvod 

• Mogućnost modificiranja projekata predviđena je kako bi se 
omogućila prilagodba ugovora, proračuna i/ili prijavnog obrasca 
okolnostima nastalim tijekom provedbe.  

• Modifikacija je moguća jedino u slučajevima kada vanjske okolnosti 
mogu značajno utjecati na provedbu ugovora i predstavljaju rizik za 
provedbu kako je izvorna planirana.  

• U opisanim slučajevima vodeći partner kontaktira i informira JS o 
nastaloj situaciji.  

 





Nedozvoljene modifikacije 

• Modifikacije projekata koje mijenjaju osnovnu svrhu projekta!  

• Modifikacije projekata koje dovode u pitanje odluku JMC-a o 
financiranju ili načelo jednakog postupanja! 

• Modifikacije projekata komunicirane JS-u retroaktivno: 
• Nakon implementacije tražene promjene. 

• Nakon završetka provedbe projekta. 

• Sve modifikacije koje nisu opravdane, nužne i neophodne za 
provedbu projekta!  

 



Postupak modificiranja projekta 

• Korisnik bez odgode i pravovremeno obavještava JS o okolnostima 
koje su stvorile potrebu za modificiranjem projekta.  

 

• LP se konzultira s JS-om o potrebi modifikacije.  

 

• Zahtjev za modifikacijom dostavlja se putem eMS-a. 

 

• Modifikacije će biti prihvaćene jedino u opravdanim slučajevima.  

 

* Preporuka  
• odjednom prijaviti više (manjih) modifikacije u eMS 



Vrste modifikacija 

1. MANJE MODIFIKACIJE 
- potvrda od strane JS-a  

u roku od 10 dana 
- ne mijenja se Ugovor 

2. VEĆE MODIFIKACIJE 
- potvrda od strane MA-a (ili JMC-a u 

iznimnim slučajevima) 
u roku od 30 dana 

- mijenja se Ugovor / radi se aneks 
Ugovoru 



1. Manje modifikacije 

• Promjene administrativne i tehničke prirode koje nemaju značajan 
utjecaj na provedbu projekta, rezultate, aktivnosti i ishode, 
prekogranični karakter i proračun 

• U većini slučajeva, potrebna je potvrda JS-a 

• Potrebno je obavijestiti JS bez odgode > JS odgovara u roku 10 dana! 

 

• NAPOMENA: 
• JS ima pravo odbiti modifikaciju. 

• Provedba modifikacije i prihvatljivost troškova povezanih s modifikacijom biti 
će moguća nakon prihvaćanja modifikacije od strane JS/MA. 

• Zahtjev za manjom modifikacijom moguće je pokrenuti najkasnije 2 mjeseca 
prije završetka provedbe projekta.  

 



1. Manje modifikacije 

• Administrativne promjene 
Promjena kontakt podataka ili adrese LP/PP-a. 

Promjena bankovnog računa LP/PP-a. 

Promjene članova projektnog tima. 

Promjene udjela (%) rada članova projektnog tima.  

Promjene predstavnika LP/PP-a. 

Promjene naziva LP/PP-a. 

Pravna sukcesija LP/PP-a.  

• Manje promjene radnog plana 
Kašnjenje u isporuci rezultata i/ili aktivnosti 

Produljenje aktivnosti 

Promjena lokacija događaja (pr. radionice) 

Reorganizacija vremenskog slijeda aktivnosti 

 

A.T1.9. Mapiranje lokacija u suradnji s lokalnim 
dionicima 
Rizik: nedostupnost dionika tijekom mapiranja 
Rješenje: reorganizacija vremenskog plana 

A.T1.1. Indikatori bioraznolikosti 
Rizik: nemogućnost prikupljanja potrebnih 
podataka zbog sezonalnih promjena 
Rješenje: povećanje % rada člana tima 

A.T1.3. Prikupljanje uzoraka i izrada baze 
podataka 
Rizik: nedostupnost uzorka 
Rješenje: produljenje trajanja aktivnosti 



1. Manje modifikacije 
• Realokacije u okviru pravila fleksibilnosti  

• Odnosi se na realokacije između kategorija troškova 

• Nije moguća realokacija između proračuna uključenih partnera 

RAZINA PROJEKTA 
Realokacije između kategorija troškova do (+/-) 

25% originalno planiranih troškova u razmatranoj 
kategoriji troškova unutar ukupnog proračuna 

PROJEKTA. 
Računa se kumulativno! 

RAZINA PARTNERA 
Realokacije između kategorija troškova do (+/-) 

15% originalno planiranih troškova u razmatranoj 
kategoriji troškova unutar ukupnog proračuna 

PARTNERA. 
Računa se kumulativno! 



Primjer pravila fleksibilnosti 

Originalni proračun 
projekta 

Realokacija 1 
PP1 

Realokacija 2 
PP2 

UKUPNO 

4. External 
expertise 

50.000,00 
EUR 

- 5.000,00 
EUR 

- 10,00% 45.000,00 
EUR 

- 7.500,00 
EUR 

- 15,00 % 37.500,00 
EUR 

- 25,00% 

5. 
Equipment 

100.000,00 
EUR 

+ 
5.000,00 
EUR 

+ 5,00% 105.000,00 
EUR 

+ 7.500,00 
EUR 

+7,50 % 112.500,00 
EUR 

+12,50% 

UKUPNO 150.000,00 
EUR 

150.000,00 
EUR 

150.000,00 
EUR 



NAPOMENE U VEZI REALOKACIJA 
• Sve promjene potrebno je usuglasiti unutar partnerstva, a LP ima obvezu preciznog praćenja troškova tijekom 

provedbe projekta.  

• Predloženu promjenu JS-u komunicira isključivo LP. 

• Povećanje proračuna nije dozvoljeno.  

• Svaka realokacija mora biti opravdana, nužna i neophodna  

• UMJETNE REALOKACIJE NISU DOZVOLJENE.  

• Pravilo fleksibilnosti nije primjenjivo na Flat rate  i Lump sum  troškove. 

• Realokacije unutar kategorije troškova Equipment  su ograničene.  

• Ne preporuča se realociranje sredstava iz/u kat. troškova Staff cost. 

• Obratiti pažnju na pravila poziva i ograničenja po kategorijama troškova. 

• Nema ograničenje za realokacije između proračunskih linija iste kategorija troškova, no potrebno je obavijestiti 

JS uz opravdanje i pojašnjenje.  



1. Manje modifikacije 
• Obrazac za realokacije  dostupan na programskoj web stranici: 

• http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/   

• Project Implementation > Implementation Documents >Tools for Implementation > Reallocation Tool  

 

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/


2. Veće modifikacije 

• U slučajevima znatnih odstupanja od ugovora, radnog plana i/ili proračuna  

• IZNIMNI SLUČAJEVI! 

• Potrebno je odobrenje JS/MA/JMC-a  

• izmjena ugovora! 

• U dogovoru s JS-om, definira se potrebna dokumentacija i putem eMS-a se 
priprema zahtjev za modifikaciju 

• JS daje pisani odgovor u roku od 30 dana 

• Zahtjev za većom modifikacijom moguće je pokrenuti najkasnije 2 mjeseca prije 
završetka provedbe projekta.  

 



2. Veće modifikacije 

• Procedura evaluacije:  

ZAHTJEV ZA 
VEĆOM 

MODIFIKACIJOM 

Pozitivan odgovor 
- odobravanje izmjene od strane 

JS/MA 
- izrada aneksa od strane MA 

Nedovoljno informacija 
- JS razjašnjava proces s LP i traži 
dodatna pojašnjenja modifikacije 

Negativan odgovor 
- odbijanje zahtjeva za modifikacijom od 

 strane JS/MA 

 



2. Veće modifikacije 

• Promjena partnerstva 
• Zamjena postojećeg partnera novim partnerom 

• Zamjena partnera unutar postojećeg partnerstva 

• Nema zamjene 

• Promjena sadržaja projekta 
• Značajne izmjene aktivnosti, rezultata, indikatora i/ili kvalitativnih aspekata provedbe 

projekta 

• Promjena proračuna izvan okvira pravila fleksibilnosti 
> 25% (+/-) troškova određene kategorije troškova na razini projekta (kumulativno) 

> 15% (+/-) troškova određene kategorije troškova na razini partnera (kumulativno) 

• Promjena trajanja projekta 
• Samo za projekte koji traju manje od 30 mjeseci!  

• Samo jednom tijekom provedbe projekta!  

 

• Opisane modifikacije  ne čine cjeloviti popis  većih i manjih modifikacija 
projekata! 

 

 

 

A.T1.1. Izrada lokalnih 
provedbenih planova  
Rizik: ograničen interes 
lokalnih dionika i nedostatak 
podrške na lokalnoj razini 
Rješenje: smanjenje broja 
predviđenih planova i 
realokacija sredstava 



Zahvaljujemo na pažnji!  

Joint Secretariat for Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 

 

The Programme website:  

• http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/ 

 

E-mail: 
• klicek@interreg-croatia-serbia2014-2020.eu  
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