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Programski period 2014. – 2020. 

Kategorije 
troškova 

Pripremni 
troškovi,  

troškovi 
zatvaranja 
projekta 

Stope 
financiranja 

(EU i 
sufinanciranje) 

Pojednostavlj
ene opcije 

troškova (flat 
rate, lump 

sum) 

Radni paketi 

Prihvatljivost 
troškova  
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Planiranje proračuna 

• Aktivnosti 

• Period provedbe 

• Rezultati 

Radni paketi 

• Projektni tim 

• Vanjski stručnjaci 

• Oprema 

• Infrastruktura, radovi 

Resursi 
• Istraživanje tržišta 

• Tržišne cijene 

• Procjena vrijednosti 

Troškovi 

• Partneri 

• Kategorije troškova 

• Radni paketi 

• Periodi izvještavanja 

Alokacija 
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a) Real costs  

Troškovi osoblja 

Radni paket Wp M Management 
Max 30% ukupne 
vrijednosti projekta  

Pojasniti kalkulaciju 
troška po svakom 
periodu 
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b) Flat rate 

Flat rate: max 20% od ukupnih prihvatljivih 
troškova projekta (bez troškova osoblja) 

Troškovi osoblja 

eMS automatski generira iznos na 
temelju odabranog postotka flat rate-a 

Napomena! 
 Prijavitelj ne alocira troškove u proračunske linije  
 Nema dostave relevantne dokumentacije (platne liste, bankovni izvadci) 
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Uredski i administrativni troškovi (flat rate) 

eMS automatski generira iznos na 
temelju odabranog postotka flat rate-a 

U slučaju rekalkulacije troškova osoblja, 
potrebno je pokrenuti rekalkulaciju 
proračuna kako bi sustav izračunao točan 
iznos uredskih i administrativnih troškova 

Max 15% od ukupnih 
prihvatljivih  
troškova osoblja 

Napomena! 
 Prijavitelj ne alocira troškove u proračunske linije  
 Nema dostave relevantne dokumentacije (platne liste, bankovni izvadci) 
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Putni troškovi i troškovi smještaja  

Radni paket Wp M Management 

Odabrati opciju dnevnica ili 
per diem-a (važno za 
provedbu) 

Pojasniti kalkulaciju troška 
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Vanjski stručnjaci i usluge  

Pripremni troškovi i troškovi 
zatvaranja projekta, radni paket 
Preparation (samo LP) 

Ova kategorija troškova može se vezati uz radne pakete: Wp T1 
(Implementation), Wp C Comumunication.  

Pojasniti 
kalkulaciju 
troška 
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Oprema 

Pojasniti kalkulaciju troška 

Radni paket Wp T1 (Implementation). 
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Infrastruktura i radovi 

Pojasniti kalkulaciju troška 

Radni paket Wp I1 (Investment). 
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Rizici u planiranju proračuna 

Rizici 

Nerealna 
procjena 
resursa 

Kriva 
preraspodjela 

troškova 
tijekom perioda 
implementacije 

Neujednačena 
preraspodjela 

među 
partnerima 

Partneri bez 
vlastitog udjela 
sufinanciranja 

Nerealni 
troškovi (u 
odnosu na 

tržišne cijene) 

Nejasni troškovi 
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Uspješan proračun 

temelji se na realnim 
troškovima, isplaniran 
na temelju kategorija 
prihvatljivih troškova 

transparentan,  
jasna raspodjela po 

partnerima, 
kategorijama troškova, 

periodima, usko 
povezan sa radnim 

paketima 



 

 

SURADNJA IZMEĐU 
PARTNERA 

prije zatvaranja proračuna 
svi partneri ga 

trebaju„PRIHVATITI” 

„PRIHVATITI” – razumjeti i 
odobriti sve njegove stavke 

KONAČNI SASTANAK prije 
podnošenja prijave dobra je 

praksa 

13 

Proračun svakog od partnera 
treba odražavati njegove 
odgovornosti u radnim 

paketima 

Suradnja među partnerima 
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Primjer proračuna 

Project title: 
Promoting old barrique traditional wines 
 
Programme Priority: 
Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage 
 
Specific Objective: ems.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/eMS/app/ 
To strengthen and diversify the tourism offer through cross border approaches and to 
enable better management and sustainable use of cultural and natural heritage 

Proračun: 

http://ems.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/eMS/app/main?execution=e1s1 
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Zajedničko tajništvo Programa  
prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 

2014. – 2020. 
 

Ivana Pogačić 
Davor Skočibušić 

 

Vlaška 108, 10 000 Zagreb 

www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu  

E-mail:  

js@interreg-croatia-serbia2014-2020.eu 
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