
IMPLEMENTACIJSKA RADIONICA 
1CFP Interreg IPA HR-RS

Implementacijski priručnik

Dio 1., 2., 3. & 4.



Provedba 
Interreg IPA projekta

• Korisni alati za provedbu dostupni su na programskoj 
web stranici:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-
2020.eu/programme-implementation/implementation-

documents/

• Implementacijski priručnik/ Project Implementation 
Manual (PIM) 

• Predlošci za javnu nabavu/ Annexes

• Korisni alati/Useful tools: timesheet, realokacijska 
tablica, tablica za obračun potrošnje...

• eMS tehnička uputa za izvještavanje

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/


Pravno obvezujući dokument kojim 
su postavljeni uvjeti za dodjelu 
sredstava te definirana prava i 

obaveze LP i MA

Po potpisivanju ugovora, LP 
preuzima isključivu odgovornost za 

koordinaciju implementacije
cjelokupnog projekta

Ugovor o 
sufinanciranju 

/Subsidy 
contract

Sporazum između svih projektnih 
partera u vidu formalnog pisanog 

dokumenta koji definira ulogu, 
zaduženja i odgovornosti LP i PP 
unutar projektnog partnerstva

Partnerski 
sporazum



Provedba aktivnosti sukladno 

Ugovoru

Troškovi u skladu s aktivnostima i 

Ugovorom

Troškovi verificirani od strane 

FLC-a

Izvješće o napretku 
projekta/Project Progress 

report 

Zahtjev za plaćanje/Payment 
claim

Koordinacija implementacije i 
rada partnera

Prosljeđivanje dokumenata 

LP-u

Izvješće o napretku/Partner 

Progress Report

Čuvanje dokumentacije 

Provoditi aktivnosti u skladu s 
ugovorom o sufinanciranju

Adekvatno korištenje 
bespovratnih sredstava

Poštivanje pravila o 

vidljivosti

Odgovornosti

vodećeg 

partnera (LP)

Odgovornosti 

projektnih 

partnera (PP)

Kontinuirana 
komunikacija o 
implementaciji, 
odstupanjima i 

korištenju 
bespovratnih 

sredstava



Isključiva odgovornost 

partnera je postaviti 

projektni tim s preciznom 

podjelom uloga i 

odgovornosti pojedinog 

člana pritom poštujući 

europsko i nacionalno 

zakonodavstvo 

Uvažavati 
posebnosti i 

davati povratne 
informacije

Detaljno planirati 
aktivnosti, 

resurse i troškove 
svih partnera

Omogućiti 
pravovremen 

protok 
informacija 

Projektni 
priručnici i 

vodiči

Poticati 
proaktivnost 
svih članova 

tima 
Interni 

sastanci



Struktura upravljanja 

Interreg IPA projektom
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• selekcija projektnih prijedloga i alokacija sredstava
Zajednički odbor za 

praćenje (JMC)

• ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s LP

• pristup i informacije o eMS-u
Upravljačko tijelo (MA)

• potpora LP i PP u implementaciji projekata

• monitoring
Zajedničko tajništvo (JS)

• isplata sredstava LPTijelo za ovjeravanje (CA)

• revizija projekata na razini partnerskih organizacijaTijelo za reviziju (AA)

• verifikacija i kontrola projektnih troškova

• certificiranje projektnih troškova na razini partnera
Tijela za prvostupanjsku 

kontrolu (FLC)

Pojedini LP i PP 
verificira troškove pri 
dodijeljenom tijelu za 

prvostupanjsku 
kontrolu na području 

matične države 



Ugovaranje, 
upravljanje i 

administriranje 
projektom

Pohrana svih 
relevantnih 

informacija o 
ugovaranju,  

implementaciji, 
postignućima, 

modifikacijama i 
zatvaranju 

ugovorenog 
projekta

Komunikacija 
između korisnika i 
programskih tijela

Tehnički vodič o 
eMS-u dostupan na 

programskim 
stranicama + upiti 

na 
ma.ems@interreg-
croatia-serbia2014-

2020.eu

mailto:ma.ems@interreg-croatia-serbia2014-2020.eu

