

MODIFIKACIJE PROJEKATA


Implementacijski priručnik Dio 6.

Slaven Kliček, Project Manager

Joint Secretariat for Interreg IPA Cross-border

Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020

Vinkovci / Novi Sad, 07 / 2017.



Uvod



- **Mogućnost modificiranja projekata predviđena je kako bi se omogućila prilagodba ugovora, proračuna i/ili prijavnog obrasca okolnostima nastalim tijekom provedbe.**
- **Modifikacija je moguća jedino u slučajevima kada vanjske okolnosti mogu značajno utjecati na provedbu ugovora i predstavljaju rizik za provedbu kako je izvorna planirana.**
- **U opisanim slučajevima vodeći partner kontaktira i informira JS o nastaloj situaciji.**



Your plan




Reality



Nedozvoljene modifikacije

- Modifikacije projekata koje mijenjaju osnovnu svrhu projekta!
- Modifikacije projekata koje dovode u pitanje odluku JMC-a o financiranju ili načelo jednakog postupanja!
- Modifikacije projekata komunicirane JS-u retroaktivno:
 - Nakon implementacije tražene promjene.
 - Nakon završetka provedbe projekta.
- Sve modifikacije koje nisu opravdane, nužne i neophodne za provedbu projekta!




Postupak modificiranja projekta

- Korisnik bez odgode i pravovremeno obavještava JS o okolnostima koje su stvorile potrebu za modificiranjem projekta.
- LP se konzultira s JS-om o potrebi modifikacije.
- Zahtjev za modifikacijom dostavlja se putem **eMS-a**.
- Modifikacije će biti prihvaćene jedino u opravdanim slučajevima.

* Preporuka

- odjednom prijaviti više (manjih) modifikacije u eMS



Vrste modifikacija

1. MANJE MODIFIKACIJE

- potvrda od strane JS-a
u roku od **10 dana**
- ne mijenja se Ugovor


2. VEĆE MODIFIKACIJE

- potvrda od strane MA-a (ili JMC-a u
iznimnim slučajevima)
u roku od **30 dana**
- mijenja se Ugovor / radi se aneks
Ugovoru



1. Manje modifikacije

- Promjene administrativne i tehničke prirode koje nemaju značajan utjecaj na provedbu projekta, rezultate, aktivnosti i ishode, prekogranični karakter i proračun
- U većini slučajeva, potrebna je potvrda JS-a
- Potrebno je obavijestiti JS bez odgode > JS odgovara u roku 10 dana!
- **NAPOMENA:**
 - JS ima pravo odbiti modifikaciju.
 - Provedba modifikacije i prihvatljivost troškova povezanih s modifikacijom biti će moguća nakon prihvatanja modifikacije od strane JS/MA.
 - Zahtjev za manjom modifikacijom moguće je pokrenuti najkasnije 2 mjeseca prije završetka provedbe projekta.



1. Manje modifikacije

- **Administrativne promjene**

- Promjena kontakt podataka ili adrese LP/PP-a.

- Promjena bankovnog računa LP/PP-a.

- Promjene članova projektnog tima.

- Promjene udjela (%) rada članova projektnog tima.

- Promjene predstavnika LP/PP-a.

- Promjene naziva LP/PP-a.

- Pravna sukcesija LP/PP-a.

- **Manje promjene radnog plana**

- Kašnjenje u isporuci rezultata i/ili aktivnosti

- Produljenje aktivnosti

- Promjena lokacija događaja (pr. radionice)

- Reorganizacija vremenskog slijeda aktivnosti

A.T1.1. Indikatori bioraznolikosti

Rizik: nemogućnost prikupljanja potrebnih podataka zbog sezonalnih promjena

Rješenje: povećanje % rada člana tima

A.T1.3. Prikupljanje uzoraka i izrada baze podataka

Rizik: nedostupnost uzorka

Rješenje: produljenje trajanja aktivnosti

A.T1.9. Mapiranje lokacija u suradnji s lokalnim dionicima

Rizik: nedostupnost dionika tijekom mapiranja

Rješenje: reorganizacija vremenskog plana

1. Manje modifikacije

- **Realokacije u okviru pravila fleksibilnosti**
 - Odnosi se na realokacije između kategorija troškova
 - Nije moguća realokacija između proračuna uključenih partnera

RAZINA PROJEKTA


Realokacije između kategorija troškova do (+/-) **25%** originalno planiranih troškova u razmatranoj kategoriji troškova unutar ukupnog proračuna PROJEKTA.

Računa se kumulativno!

RAZINA PARTNERA

Realokacije između kategorija troškova do (+/-) **15%** originalno planiranih troškova u razmatranoj kategoriji troškova unutar ukupnog proračuna PARTNERA.

Računa se kumulativno!




Primjer pravila fleksibilnosti

Originalni proračun projekta		Realokacija 1 PP1			Realokacija 2 PP2			UKUPNO
4. External expertise	50.000,00 EUR	- 5.000,00 EUR	- 10,00%	45.000,00 EUR	- 7.500,00 EUR	- 15,00 %	37.500,00 EUR	- 25,00%
5. Equipment	100.000,00 EUR	+ 5.000,00 EUR	+ 5,00%	105.000,00 EUR	+ 7.500,00 EUR	+7,50 %	112.500,00 EUR	+12,50%
UKUPNO	150.000,00 EUR			150.000,00 EUR			150.000,00 EUR	

NAPOMENE U VEZI REALOKACIJA


- Sve promjene potrebno je usuglasiti **unutar partnerstva**, a **LP** ima obvezu preciznog praćenja troškova tijekom provedbe projekta.
- Predloženu promjenu JS-u komunicira isključivo LP.
- **Povećanje proračuna** nije dozvoljeno.
- Svaka realokacija mora biti opravdana, nužna i neophodna
 - UMJETNE REALOKACIJE NISU DOZVOLJENE.
- Pravilo fleksibilnosti nije primjenjivo na **Flat rate** i **Lump sum** troškove.
- Realokacije unutar kategorije troškova **Equipment** su ograničene.
- Ne preporuča se realociranje sredstava iz/u kat. troškova **Staff cost**.
- Obratiti pažnju na pravila poziva i **ograničenja** po kategorijama troškova.
- Nema ograničenje za realokacije **između proračunskih linija iste kategorija troškova**, no potrebno je obavijestiti JS uz opravdanje i pojašnjenje.



Project Partner 1/Lead Partner - Original Budget					Reallocation No 1 Date:						Reallocation No 2 Date:						
Description	Unit Type	Unit	Amount Per Unit	Total	Unit Type	Unit	Amount Per Unit	Total	Variation (eur)	Variation %	Unit Type	Unit	Amount Per Unit	Total	Variation (eur)	Variation %	Unit Type
1. Staff costs (real costs)																	
			100.000,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!	
				0,00				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!	
				0,00				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!	
				0,00				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!	
				0,00				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!	
TOTAL		0,00	100.000,00	0,00	TOTAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	TOTAL
2. Office and administrative expenditure (max. 15 % of staff costs)																	
Office and administration FLAT RATE	FLAT RATE																
TOTAL				0,00	TOTAL			0,00			TOTAL			0,00			TOTAL
3. Travel and accommodation costs																	
		1,00	10.000,00	10.000,00		1,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%				0,00	-10.000,00	-100,00%	
		1,00	5.000,00	5.000,00		1,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%				0,00	-5.000,00	-100,00%	
		1,00	35.000,00	35.000,00		1,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%				0,00	-35.000,00	-100,00%	
				0,00				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!	
				0,00				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!	
				0,00				0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!	
TOTAL		3,00	50.000,00	50.000,00	TOTAL	3,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	TOTAL	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00%	TOTAL
4. External expertise and services costs																	


2. Veće modifikacije

- U slučajevima znatnih odstupanja od ugovora, radnog plana i/ili proračuna
 - **IZNIMNI SLUČAJEVI!**
- Potrebno je odobrenje JS/MA/JMC-a
 - izmjena ugovora!
- U dogovoru s JS-om, definira se potrebna dokumentacija i putem **eMS**-a se priprema zahtjev za modifikaciju
- JS daje pisani odgovor u roku od **30 dana**
- Zahtjev za većom modifikacijom moguće je pokrenuti najkasnije **2 mjeseca** prije završetka provedbe projekta.




2. Veće modifikacije

- **Procedura evaluacije:**



2. Veće modifikacije

- **Promjena partnerstva**
 - Zamjena postojećeg partnera novim partnerom
 - Zamjena partnera unutar postojećeg partnerstva
 - Nema zamjene
- **Promjena sadržaja projekta**
 - Značajne izmjene aktivnosti, rezultata, indikatora i/ili kvalitativnih aspekata provedbe projekta
- **Promjena proračuna izvan okvira pravila fleksibilnosti**
 - > 25% (+/-) troškova određene kategorije troškova na razini projekta (kumulativno)
 - > 15% (+/-) troškova određene kategorije troškova na razini partnera (kumulativno)
- **Promjena trajanja projekta**
 - Samo za projekte koji traju manje od 30 mjeseci!
 - Samo jednom tijekom provedbe projekta!
- **Opisane modifikacije ne čine cjeloviti popis većih i manjih modifikacija projekata!**



A.T1.1. Izrada lokalnih provedbenih planova
Rizik: ograničen interes lokalnih dionika i nedostatak podrške na lokalnoj razini
Rješenje: smanjenje broja predviđenih planova i realokacija sredstava

Zahvaljujemo na pažnji!

Joint Secretariat for Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia

The Programme website:

- <http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/>

E-mail:

- klicek@interreg-croatia-serbia2014-2020.eu

