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Uvod

» Mogucénost modificiranja projekata predvidena je kako bi se
omogucila prilagodba ugovora, proracuna i/ili prijavnog obrasca
okolnostima nastalim tijekom provedbe.

 Modifikacija je moguéa jedino u sluéajevima kada vanjske okolnosti
mogu znacajno utjecati na provedbu ugovora i predstavljaju rizik za
provedbu kako je izvorna planirana.

* U opisanim sluéajevima vodeci partner kontaktira i informira JS o
nastaloj situaciji.
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Nedozvoljene modifikacije

* Modifikacije projekata koje mijenjaju osnovnu svrhu projekta!

» Modifikacije projekata koje dovode u pitanje odluku JMC-a o
financiranju ili nacelo jednakog postupanja!

* Modifikacije projekata komunicirane JS-u retroaktivno:
Nakon implementacije trazene promjene.
Nakon zavrSetka provedbe projekta.

 Sve modifikacije koje nisu opravdane, nuzne i neophodne za
provedbu projekta!
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Postupak modificiranja projekta

Korisnik bez odgode i pravovremeno obavjesStava JS o okolnostima
koje su stvorile potrebu za modificiranjem projekta.

LP se konzultira s JS-om o potrebi modifikacije.

Zahtjev za modifikacijom dostavlja se putem eMS-a.

Modifikacije ée biti prihvacene jedino u opravdanim sluéajevima.

* Preporuka
odjednom prijaviti viSe (manjih) modifikacije u eMS
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Vrste modifikacija

2. VECE MODIFIKACIJE
1. MANJE MODIFIKACIJE

- potvrda od strane JS-a

- potvrda od strane MA-a (ili JMC-a u
iznimnim slucajevima)
u roku od 30 dana
- mijenja se Ugovor / radi se aneks
Ugovoru

u roku od 10 dana
- ne mijenja se Ugovor
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1. Manje modifikacije

A

A

* Promjene administrativne i tehnike prirode koje nemaju zna¢ajan
utjecaj na provedbu projekta, rezultate, aktivnosti i ishode,
prekogranicni karakter i proracun

* U vedéini sluGajeva, potrebna je potvrda JS-a
 Potrebno je obavijestiti JS bez odgode > JS odgovara u roku 10 dana!

 NAPOMENA:
 JS ima pravo odbiti modifikaciju.
* Provedba modifikacije i prihvatljivost troSkova povezanih s modifikacijom biti ‘

¢e moguca nakon prihvacanja modifikacije od strane JS/MA.
 Zahtjevza manjom modifikacijom moguce je pokrenuti najkasnije 2 mjeseca

prije zavrSetka provedbe projekta. L A
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1. Manje modifikacije

Administrativne promjene
Promjena kontakt podataka ili adrese LP/PP-a.
Promjena bankovnog racuna LP/PP-a.
Promjene clanova projektnog tima.
Promjene udijela (%) rada ¢lanova projektnog tima.
Promjene predstavnika LP/PP-a.
Promjene naziva LP/PP-a.
Pravna sukcesija LP/PP-a.

Manje promjene radnog plana
Kasnjenje u isporuci rezultata i/ili aktivnosti

4

A.T1.1. Indikatori bioraznolikosti

Rizik: nemogucnost prikupljanja potrebnih
podataka zbog sezonalnih promjena
RjeSenje: povedanje % rada clana tima

A.T1.3. Prikupljanje uzoraka i izrada baze
podataka

Rizik: nedostupnost uzorka

RjeSenje: produljenje trajanja aktivnosti

A B

Produljenje aktivnosti
Promjena lokacija dogadaja (pr. radionice)
Reorganizacija vremenskog slijeda aktivnosti

A.T1.9. Mapiranje lokacija u suradnji s lokalnim
dionicima

Rizik: nedostupnost dionika tijekom mapiranja
RjeSenje: reorganizacija vremenskog plana

HRA A
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1. Manje modifikacije

* Realokacije u okviru pravila fleksibilnosti
* Odnosi se na realokacije izmedu kategorija troSkova
* Nije moguca realokacija izmedu proracuna ukljucenih partnera

RAZINA PROJEKTA
Realokacije izmedu kategorija troskova do (+/-)
originalno planiranih troskova u razmatranoj 15%

kategoriji troSkova unutar ukupnog proracuna
PROJEKTA.
Racuna se kumulativno!
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Primjer pravila fleksibilnosti >

Originalni proracun Realokacija 1 Realokacija 2
projekta PP1 PP2

4. External  50.000,00 -5.000,00 -10,00% 45.000,00 - 7.500,00 -15,00%  37.500,00 - 25,00%

expertise EUR EUR EUR EUR EUR
5. 100.000,00 + +5,00% 105.000,00 + 7.500,00 +7,50 % 112.500,00 +12,50%
Equipment EUR 5.000,00 EUR EUR EUR
EUR
UKUPNO 150.000,00 150.000,00 150.000,00
EUR EUR EUR

A 4
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NAPOMENE U VEZI REALOKACLA >

«  Sve promjene potrebno je usuglasiti unutar partnerstva, a LP ima obvezu preciznog pracenja trosko
provedbe projekta.

A

*  PredloZenu promjenu JS-u komunicira isklju€ivo LP.
*  Povecanje proracuna nije dozvoljeno.

« Svaka realokacija mora biti opravdana, nuZna i neophodna
UMJETNE REALOKACLJE NISU DOZVOLJENE.

 Pravilo fleksibilnosti nije primjenjivo na Flat rate i Lump sum troSkove.
» Realokacije unutar kategorije troSkova Equipment su ogranicene.
* Ne preporuca se realociranje sredstava iz/u kat. troSkova Staff cost.

Obratiti paznju na pravila poziva i ograni¢enja po kategorijama troSkova.

* Nema ogranicenje za realokacije izmedu proracunskih linija iste kategorija troskova, no potrebno je obavijestiti

JS uz opravdanje i pojasnjenje. I
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1. Manje modifikacije )y

* Obrazac za realokacije dostupan na programskoj web stranici:
e http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
* Project Implementation > Implementation Documents >Tools for Implementation > Reallocation Too/

interreg-iPACBC H
Croatia - Serbia

) . Reallocation No 1 Reallocation No 2
Project Partner 1/Lead Partner - Original Budget
Date: Date:
Al t P Al t P Variati Al t P Variati
Description Unit Type Unit mnur: er Total Unit Type Unit mnur: sr Total | ‘oriaten Variation % | Unit Type Unit mnur: sr Total | -oriaten Variation % | Unit Type
Unit Unit (eur) Unit (eur)
1. Staff costs
(real costs)
00.000, 0,00 000, 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 00 #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #DIV/o! 0,00 .00 #DIV/o!
0,00 0,00 0,00 #DIV/D! 0,00 0,00 #DIV/D!
0,00 0,00 0,00 #DIV/o1 0,00 00 #DIV/o1
0,00 0,00 0,00 #DIV/o1 0,00 00 #DIV/o1
TOTAL 0,00 100.0:00,00 0,00] TOTAL 0,00 100.0:00,00 0,00 0,00 #DIv/0! TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL

2. Office and administrative expenditu
(max. 15 % of staff costs)

Offi m tion FLAT RA
TOTAL
3. Travel and accommeodation costs
T 10.000,00 10.000,00| 1,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100%| 0,00 0.000,00 00,00%)|
1,00 5.000,00 5.000,00 1,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%| 0,00 5.000,00 100,00%|
35 000,00 35.000,00| 1,00 35.000,00 35.000,00 0,00 ,00%| 0,00 5.000,00 00,00%)|
0,00 0,00 0,00 #DIV/01 0,00 0,00 #DIV/01
0,00 0,00 0,00 #DIV/O! 0,00 0,00 #DIV/O!
0,00} 0,00 0,00 #DIV/o! 0,00 0,00 #DIV/o!
TOTAL 2,00 50.000,00 so.000.00) TOTAL 3,00 50.000,00 50.000,00 0,00 o00%| TOTAL 0.00 0,00 0.00 -50.000,00 -100.00%| TOTAL

4. External expertise and services costs
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2. Veée modifikacije

A

A

U slucajevima znatnih odstupanja od ugovora, radnog plana i/ili proracuna
*  IZNIMNI SLUCAJEVI!

* Potrebno je odobrenje JS/MA/JMC-a

* izmjena ugovora!

* U dogovoru s JS-om, definira se potrebna dokumentacija i putem eMS-a se
priprema zahtjev za modifikaciju

 JS daje pisani odgovor u roku od 30 dana
« Zahtjevza veéom modifikacijom moguce je pokrenuti najkasnije 2 mjeseca prije l

zavrSetka provedbe projekta.
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2. Vece modifikacije

* Procedura evaluacije:

ZAHTIEV ZA
VECOM
MODIFIKACIJOM

Negativan odgovor
- odbijanje zahtjeva za modifikacijom od

strane JS/MA
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2. Veée modifikacije

Promjena partnerstva

4

A

« Zamjena postojeceg partnera novim partnerom
« Zamjena partnera unutar postojeceg partnerstva
 Nemazamjene

Promjena sadrZaja projekta

 Znacajne izmjene aktivnosti, rezultata, indikatora i/ili kvalitativnih aspekata provedbe ——
projekta

Promjena prorac¢una izvan okvira pravila fleksibilnosti
> 25% (+/-) troSkova odredene kategorije troSkova na razini projekta (kumulativno)

> 15% (+/-) troSkova odredene kategorije troSkova na razini partnera (kumulativno)

A.T1.1. Izrada lokalnih
provedbenih planova

Rizik: ogranicCen interes
lokalnih dionika i nedostatak
podrske na lokalnoj razini
RjeSenje: smanjenje broja
predvidenih planova i
realokacija sredstava

Promjena trajanja projekta
e Samo za projekte koji traju manje od 30 mjeseci!
* Samo jednom tijekom provedbe projekta!

- Opisane modifikacije ne €ine cjeloviti popis veéih i manjih modifikacija
projekata!

A 4
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Zahvaljujemo na pazniji!

Joint Secretariat for Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia

The Programme website:
o hitp://'www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/

E-mail:
* Klicek@interreg-croatia-serbia2014-2020.eu
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