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IZVJESTAVANJE O NAPRETKU
PROJEKTA

Implementacijski prirucnik
Dio 4.
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-

Sadrzaj prezentacije

=Svrha izvjestavanja

=Raspored izvjestavanja

=V/rste izvjesStaja

=Postupak verifikacije i nadoknada troskova

=Povrat sredstava
\ 4
> P
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SVRHA 1ZVJESTAVANJA

Svrha: Prema clanku 6. Ugovora i partnerskom sporazumu, izvjeStavanje o
napretku projekta je obaveza svih projektnih partnera!

Pradenje provedbe projektnih aktivnosti i
ostvarenja projektnih ciljeva, outputa i
rezultata

Preduvjet na osnovu kojeg korisnici traze i
dobivaju nadoknadu sredstava za provedene
aktivnosti i troskove koji su nastali, placeni i

prijavljeni u izvjeStajnom razdoblju ' v ‘
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interreg -iFALEC M
Croalia = Sarbia

M) Login
#) Registration

EM x

Password®
#) Login +) Register

electronic .
monitorin J Disclaimer
system

developed by

3.0.10

? ) Forgos Password

|l
1ZVJESTAVANIJE PUTEM eMS-a

Stvaranje , popunjavanje i podnosenje lzvjeStaja obavlja
se ISKLJUCIVO putem elektroni¢kog sustava za pracenje
(electronic Monitoring system-eMS)

Sva popratna dokumentacija se takoder podnosi putem
eMS-a

Izvjestaji se popunjavaju na engleskom jeziku



Interreg-IPACBCH = ) v [N
RASPORED IZVJESTAVANIJA .

= Razdoblje "0" pokriva pripremne troskove i troskove zatvaranja
= Prvo razdoblje izvjeStavanja pocinje s prvim danom provedbe projekta

" Finalno razdoblje izvjestavanja uvijek zavrsava datumom zavrsetka provedbe projekta

FINAL
PROGRESS
REPORT

ZERO
PROGRESS

1st PROGRESS PROGRESS

— 4 REPORT REPORT(S)

REPORT

Pokriva zadnje
mjesece provedbe

(6 ili manje) v

Pokriva razdoblje 0 Pokriva prva 3 Svakih 6 mje:seci
mjeseca provedbe provedbe projekta

Detaljan raspored izvjestavanja za svaki projekt definiran je clankom 6. Ugovora. ‘
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SADRZAJ IZVJESTAJA

e

lzvjeStaj o napretku projekta (progress report) sastoji se od 2 dijela:

lzvjeStaj o aktivhostima

pregled aktivnosti provedenih
tijekom izvjestajnog razdoblja i
stupanj postignuca rezultata,
outputa i isporuka (deliverables)

omogucuje provjeru napretka
projekta u provedbi plana rada u
skladu s aplikacijom i Ugovorom

—)
T

Financijski izvjestaj

= financijski uCinak projekta tijekom
izvjestajnog razdoblja
= sluzi kao alat za pracenje trosenja sredstava

za provedene aktivnosti na razini
projektnog partnera i na razini projekta

= svi troskovi moraju biti jasno povezani s
projektnim aktivnostima prijavljenima u
izvjeScu o aktivnostima

e A
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VRSTE 1ZVJESTAJA

PARTNERSKI IZVJESTAJ O
NAPRETKU PROJEKTA

Prema rasporedu izvjeStavanja definiranom
Ugovorom, svi projektni partneri (ukljucujuci
LP-a) duzni su prijaviti provedene aktivnosti i
troskove nastale i placene unutar
odgovarajuceg izvjestajnog razdoblja
ispunjavanjem partnerskog izvjestaja u eMS-u i
slanjem nacionalnom kontroloru (FLC) na
verifikaciju

PROJEKTNI I1ZVJESTAJ O NAPRETKU
PROJEKTA

Pruza sveobuhvatan pregled obavljenih aktivnosti,
outputa i isporuka, kao i napretka potrosnje na
razini cijelog projekta i partnerstva.

lzvjeStaj kompilira LP na temelju informacija
prikupljenih u partnerskim izvjestajima svakog PP-a
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PARTNERSKI IZVJESTA)

S . Odredeno u Aplikaciji (Workplan>Periods) i Ugovoru
lzvjestajno razdoblje: (€lanak 6.)

15 dana nakon zavrsetka izvjeStajnog razdoblja/ Finalni

Datum podnosenja: partnerski izvje$taj 30 dana nakon zavr$etka provedbe projekta

Tko podnosi: Svaki Projektni partner (ukljucujuéi Vodeceg partnera)

. Dodijeljenom nacionalnom kontroloru (FLC) putem eMS-a
Kome podnosi:

1

FLC izdaje FLC certifikat u roku 3 mjeseca od podnosenja
izvjestaja

\ 4
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PARTNERSKI IZVJESTAJ

- b

Partnerski izvjestaj uklju€uje i lIzjavu o troskovima (Statement of
Expenditure) ™) financijski dio izvjetaja (Partner Finance Rreport)

Popratna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz izvjestaj za
svaku kategoriju troska propisana je u Programskim pravilima o
prihvatljivosti troskova i Implementacijskom prirucniku

Kako bi se osiguralo ucinkovito izvjesStavanje i brza nadoknada
sredstava potrebna je visoka kvaliteta prezentiranih podataka

Partnerski izvjestaj ispunjava se iskljuCivo na engleskom jeziku
putem predefiniranog obrasca u eMS-u

> VV‘
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FLC KONTROLA

U slucaju da FLC
...da li su troskovi u trazi dodatne
skladu s odobrenim informacije, PP ima
proracunom 7 dana da
odgovori/nadopuni

FLC ée usporediti
provedene

aktivnosti s
aplikacijom...

2. FLC certifikat

<€

FLC ¢e u roku od 90
dana odbiti ili

odobriti (dijelomili u
cijelosti) izvjestaj te
izdati FLC certifikat

v

1. Partnerski izvjestaj | v ‘
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PROJEKTNI 1ZVJESTA)J

L . Odredeno u Aplikaciji (Workplan>Periods) i
lzvjestajno razdoblje: Ugovoru (¢lanak 6.)

e

o U roku od mjesec dana od dobivanja FLC
Datum podnosenja: certifikata za sve partnere

Tko podnosi: Samo Vodedi partner

. Zajedni¢kom tajnistvu (JS)/Upravljackom tijelu
Kome podnosi: (MA) putem eMS-a

Nadoknada trazenih ukupnih prihvatljivih troskova
(na razini projekta) u roku od 90 dana
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PROJEKTNI 1ZVJESTA)J

LP sastavlja projektni izvjestaj na temelju dostavljenih
informacija u verificiranim partnerskim izvjestajima svih PP-a

// 7
/ 4 W. \\

U financijskom dijelu izvjestaja, LP ce ukljuciti FLC certifikate od
svih PP-a; Financijski dio izvjeStaja (Project Report Expenditure
Summary) sluzi kao zahtjev za placanjem

Preporuca se da LP postavi odgovarajuce rokove PP-ima za
pravovremeno podnosenje Partnerskih izvjeStaja kako bi LP imao
S dovoljno vremena za provjeru kvalitete dostavljenih podataka i

Informacije u izvjestaju trebaju biti jasne | koherentne, te
dosljedne kroz cijeli izvjesStaj i u skladu s Aplikacijom
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-
VERIFIKACIJA | NADOKNADA SREDSTAVA

Nakon sto MA odobri

L izvjestaj, Salje ga U sluéaju dodatnih
JS radi verifikaciju :
L zajedno s nalogom za komentara od strane
izvjeStaja i Salje MA-u L e e
na dodat D placanje Tijelu za programskih tijela, LP
460 3 nber pr:pwere ' ovjeravanje (CA) na ima 7 dana da
odobrenje konacno odobrenje i odgovori/nadopuni
pladanje

4 )

Ovaj rok moze biti produzen
u slucaju nedostatne
popratne dokumentacije, u
slu¢aju nepravilnosti, itd.

- J

Nakon Sto je primio sredstva od Tijela za ovjeravanje (CA), LP je duzan u roku od 10 radnih
dana prebaciti pripadajuci dio EU sufinanciranja projektnim partnerima (PP). ‘
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v b
PROCES IZVJESTAVANJA | PLACANJA

lzvjestaj/Zahtjev za

ZAJEDNICKO TAJNISTVO olacanjem UPRAVLIACKO TIJELO
—
lzvjestaj/Zahtjev Zahtjev za
za placanjem Nadoknada pladanjem

sredstava
VODECI PARTNER — TIJELO ZA OVJERAVANIJE

Lviettai Transfer
2vjestal sredstava

PROJEKTNI PARTNERI Certifikat PRVOSTUPANJSKA
|zvjestaj KONTROLA
Ugovor, Transfer
racun sredstava

PODUGOVARATELJ
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> >
PRIMJER 1ZVJESTAVANJA

FLC izdaje certifikat FLC certifikat FLC certifikat FLC certifikat
u roku od 90 dana —> do 90 dana —>do 90 dana —> do 90 dana
15 dana od zavrietka 15 dana > 15 dana > 30 dana od zavrsetka
izvje$tajnog razdoblja Partner progress Partner progress provedbe projekta PP
PP podnosi Partner report—> FLC report =>FLC podnosi Final partner
progress report FLC-u report FLC-u
0-3 10-15

16 -18 4

I I I 1
1 1
4-9 [ [ : : i
1 1 1 1 I i I i
| 1 1 1 I 1 I 1
! ! ! : I I I I
! ! 30d d 1 1 ' 1
- . : : dobi?f;:'g svih : 30 dana od : 30 d.ana.od . :
15 dana od pocetka 30 dana od [ fLC certJifikata—> : dobivanja svih 1 doblvan!a‘ svih "
provedbe LP podnosi Zero : dobivanja svih : Proiect progress | FLC certifikata—> : F!_C certlf.lkata > :
progress report J5-u E FLC certifikata LP : rep:)rt Prog : Project progress : Final project :
. podnosi Project : : report : report :
: progress report : ! : :
Nadoknada JS-u Nadoknada Nadoknada Nadoknada Nadoknada
troskova u roku od troskova u roku od troskova u roku od troskova u roku od troskova u roku od

90 dana 90 dana 90 dana 90 dana 90 dana
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POVRAT SREDSTAVA

= U slucaju nepravilnosti ili nepropisno utrosenih sredstava neprihvatljiv iznos Ce se:

Oduzeti od sljedeceg pladanja Vodecem partneru — u slucaju da je nepravilnost
potvrdena u toku trajanja provedbe projekta

- b

» Nadoknaditi od strane LP-a — ukoliko je nepravilnost utvrdena nakon izvrsenja

finalnog placanja

Ako PP ucini nepravilnost, LP

mora osigurati da mu PP Ukoliko LP nije u

- : moguénosti vratiti iznos U slucaju nepravovremenog
nadoknadi nepravilno
: : povrata sredstava od strane LP-3,
v utvrdene nepravilnosti na
utroseni iznos. Nakon toga : Upravljacko tijelo moze traziti i
projektu, mora odmah o

LP taj iznos nadoknaduje

. _ , isplatu kamata.
Tijelu za ovjeravanje (CA)

tome obavijestiti MA. P
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OCEKIVANA DINAMIKA TROSENJA SREDSTAVA

"| P je odgovoran osigurati da se minimalno 80 % iznosa od ukupnog proracuna projekta utrosi
prema planu i prijavi Upravljackom tijelu/Tijelu za ovjeravanje

=U slucaju nedovoljnog trosenja sredstava tzv. underspending (ispod 60% ukupnog proracuna
projekta za relevantno razdoblje izvjeStavanja), MA ima pravo smanijiti ukupni proracun projekta
na sljedece nacine:

Proracun se moze smanijiti za maksimalno 20% korisnicima koji su
prijavili FLC-u manje od 40% od inicijalno planiranog iznosa za
relevantno razdoblje izvjeStavanja;

Proracun se moze smanijiti za maksimalno 10% korisnicima koji su
! prijavili FLC-u izmedu 40% i 60% od inicijalno planiranog iznosa za
relevantno razdoblje izvjeStavanja.
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PRIMIJER

1.000.000 €

Ukupan proracun
projekta

200.000 €

Planirani iznos
troskova u
Periodu 2

| 4

30.000 €

Prijavljeni
iznos u
Periodu 2

| 2

60% maniji
iznos od
planiranog

800.000 €

Smanjenje
ukupnog
proracuna za 20%




